Energie-U en De Stichtse Rijnlanden realiseerden hier dit cooperatieve zonnepark.
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Het eerste zonneveld in Utrecht!

Voor en door bedrijven en bewoners in de buurt!



Terugblik

Mei 2016 Verzoek aan wethouder om project te starten

2016 Haalbaarheidsonderzoek

2017-2019 Draagvlak bedrijven

2017-2019 Businesscase en aanvragen subsidies

2017-2019 Veel overleggen met gemeente (overeenkomst, procedure, kabels en leidingen)
2017-2019 Vele overeenkomsten partners

2017-2019 Technisch concept (verrijdbare/verplaatsbare panelen)

2020 Uitvoeren onderzoeken en aanvragen vergunning

2020 Vergunning verleend

2021 Informatiebijeenkomst 2 X, opening voorinschrijving, aanbesteding aannemer
2022 Gunning aanbesteding, veldborrel, start inschrijving deelname

2022 76 deelnemers besluiten om te investeren, voorbereiding bouw

2023 Voorbereiding bouw, opening zonnepark



Geleerde lessen

e Hou vol en geef niet op!

e Partners zijn goud waard. Veel dank gemeente, HDSR,
Rabo, Utrecht Natuurlijk, provincie en E2-Energie!

 Pionieren gemeentelijke processen

e Uitgangspunten veranderen voortdurend: wees
flexibel en anticipeer op plan B

« Communicatie, communicatie, communicatie

e Eind goed, al goed!




Een zonnepark voor en door
bedrijven en bewoners uit de buurt

« Keus uit participaties of obligaties
e Obligaties: vaste rente, looptijd 10 jaar, beperkt risico
 Participaties: inleg met winstuitkering, groter risico

« Ondanks relatief lage prognose rendement toch voldoende animo

e Achteraf valt het rendement mee ©



What's next!

Drijvende zonnepanelen

Ballenlijn als waterafzetting

Drijuend systeem met
planten boven water
(circa 2,3 meter breed) %)
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